УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОГО РАЙОНА



ПРИКАЗ


[bookmark: _GoBack]От 20.01.2023   № 30-п                                                     
	

О  мерах, направленных на внедрение
цифровой образовательной среды (ЦОС)
на  базе образовательных организаций
Брянского района в 2023 году


 В соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской области от 20.11.2022 № 1514/1 и с целью реализации распоряжения Правительства Брянской области от 28 ноября 2022 года  № 235-рп «О мерах, направленных на обеспечение образовательных организаций Брянской области материально-технической базой для внедрения цифровой среды» в образовательных учреждениях Брянского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) в 2023 году в образовательных организациях Брянского района, утвержденных с приказом департамента образования и науки Брянской области от 20.11.2022 № 1514/1: МБОУ «Снежская гимназия» и МБОУ «Новодарковичская СОШ» Брянского района (Приложение №1). 
2. Директорам образовательных организаций Брянского района: Львовичу А.А. (МБОУ Снежская гимназия»), Дыбко М.В. (МБОУ «Новодарковичская СОШ») создать условия для внедрения цифровой образовательной среды ( ЦОС) в 2023 году согласно утвежденного комплекса мер («дорожной карты»), разместить данную информацию на сайтах образовательных организаций
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника методического кабинета Пищулину В.Ю.



Начальник Управления образования                                                                    А.В.Азаркина


Пищулина В.Ю.
94-16-25











                                                                                                                                                                               Приложение №1
                                                                                                                                                                            к приказу Управления образования 
                                                                                                                                                                            № 30-р от  20.01.2023 года   
«Цифровая образовательная среда»
Комплекс мер (дорожная карта) на  2023 год

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	Утверждение должностного лица в образовательной организации, ответственного за внедрение ЦОС
	Управление образования,
образовательная организация
	Приказ по Управлению образования,
Приказ по образовательной организации
	До 1 февраля 2023 года

	2.
	Анализ цифровой  инфраструктуры  образовательной организации ( анализ материально-технического информационной среды:
- административные кабинеты ( компьютерное оборудование, ПО);
- учебные кабинеты ( компьютер, проектор, интерактивная доска, ПО);
- мобильный класс( ПО, выход в интернет);
- Wi-Fi зона для обучающихся и педагогического коллектива
	Образовательная организация
	Справка о состоянии материально-технического оснащения информационной среды в ОО
	До 1 марта 2023 года

	3
	Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в образовательной организации :
- учебные платформы, электронные учебники, программное обеспечение и др.;
- сетевые ресурсы для использования в педагогической практике;
- дистанционные технологии ( урочная и внеурочная деятельность)
- изучение и потребность в новых информационных ресурсах  обучения и воспитания для внедрения ЦОС
	Образовательная организация,
Управление образования
	Справка о потребности в новом программном обеспечении  ( с учетом  наличия, в т.ч., центров образования «Точка роста» 
	До 1 марта 2023 года

	4
	Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий
	Образовательная организация, Управление образования
	Список всех педагогических работников, включая администрацию и ДОУ для обучения в ГАУ ДПО БИПКРО
	До 1 апреля 2023 года

	5
	Закупка оборудования для внедрения ЦОС ( ПО, цифровые образовательные ресурсы ( ЦОР))
	Департамент образования и науки Брянской области
Управление образования, образовательная организация 
	По согласованию, счета на оплату ПО, ЦОР
	По согласованию, до 1 сентября 2023 года

	6
	Обучение педагогических работников ГАУ ДПО БИПКРО (по согласованию)
	ГАУ ДПО БИПКРО,
образовательная организация, Управление образования
	По согласованию, Договор с ГАУ ДПО БИПКРО 
	По согласованию, до 1 сентября 2023 года

	7
	Доставка и наладка оборудования ( регион, муниципалитет)
	Департамент образования и науки Брянской области
Образовательная организация, Управление образования
	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках закупок
	25 августа 2023 года

	8
	Фотомониторинг оборудования, поставленного в рамках ЦОС
	Департамент образования и науки Брянской области
Образовательная организация, Управление образования
	Фото установленного оборудования в ОО
	По региональному графику

	9
	Начало работы кабинетов для внедрения ЦОС
	Образовательная организация, Управление образования
	Информационное освещение на сайте ОО, в СМИ
	1 сентября 2023 года

	10
	Мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями
	Департамент образования и науки Брянской области,
Управление образования,
образовательная организация 

	Заполненная информационная форма для обобщения м муниципалитете, регионе
	1 раз в квартал с момента запуска нового оборудования ( с 1 сентября 2023 года:
- сентябрь  2023 года;
- декабрь 2023 года
-март 2024;
-  июнь 2024 г и т.д.




